



HRS Real Estate SA
Rue du Centre 172
1025 St-Sulpice
T +41 58 122 90 00

Avis aux habitants (rectificatif des dates)

Chantier : Quartier des Halles, Morges


Madame, Monsieur,

Nous vous informons que, pour le chantier cité ci-dessus, nous allons effectuer des travaux dans la rue du Sablon, selon les indications suivantes :

- Travaux : Raccordements pour les nouveaux bâtiments du Quartier des Halles
- Durée des travaux : Par phase afin de perturber le moins possible les habitants et riverains
Du 27 mai 2019 au 15 juillet 2019 environ (selon détails sur plan ci-dessous)
- Zone des travaux : Rue du Sablon / chantier
La rue ne sera pas fermée mais adaptation de la voie de circulation

Nous nous excusons d'avance pour les éventuels désagréments et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Pour tout contact : Chantier Direction des travaux
HRS Real Estate SA, St-Sulpice
Monsieur Maxime D'Ignoti
Mobile 079 451 54 15



Vert :	Etape 1	Du 27.05.2019 au 04.06.2019	<u>Travaux de 17h30 à 21h30</u>
Rose :	Etape 2	Du 04.06.2019 au 12.06.2019	<u>Travaux de 17h30 à 21h30</u>
Jaune :	Etape 3	Du 13.06.2019 au 21.06.2019	Travaux de 7h00 à 17h00
Rouge :	Etape 4	Du 21.06.2019 au 03.07.2019	Travaux de 7h00 à 17h00
Bleu :	Etape 5	Du 03.06.2019 au 15.07.2019	Travaux de 7h00 à 17h00