



INFO TRAVAUX

Chemin de Tolochenaz

Infrastructures et équipements

RÉF : Gespro/ProjetSe/0729D/2.06.01/IVK/mro
AFFAIRE TRAITÉE PAR : Isabelle Vrielynck

Morges, le 7 juillet 2026

Madame, Monsieur,

La Direction Infrastructures et environnement urbain de la Ville de Morges vous informe, que suite à des aléas de chantier, la durée des travaux d'aménagement et de conduites souterraines sur le chemin de Tolochenaz entre l'avenue Henry-Warnery et le chemin de Prellionnaz, est prolongée sur la période suivante :

du mercredi 8 juillet 2026 à mai 2027.

Le chantier se poursuivra sur plusieurs étapes :

- **Étape 1ab - partie Nord du chemin de Tolochenaz (voir annexe A) : du 8 juillet au 7 août 2026**
- **Étapes 1b-1c - partie Nord du chemin de Tolochenaz (voir annexe B) : du 10 août à décembre 2026**
- **Étape 2 - partie Sud du chemin de Tolochenaz (voir annexe C) : de janvier à mai 2027**

Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera maintenue sur une voie, avec régulation par feux. Dès lors, des perturbations ponctuelles pourront se produire. L'accès piétonnier sera également conservé en tout temps, avec des déviations possibles selon les étapes.

Pour les utilisateurs-trices des transports publics, l'arrêt « Patinoire » situé sur l'avenue Henry-Warnery sera supprimé temporairement pendant certaines phases du chantier. Nous vous remercions de suivre les informations transmises par les MBC durant la réalisation du chantier.

Nous vous invitons à faire preuve de prudence, à respecter la signalisation ainsi que les consignes données par le personnel du chantier.

En cas de mauvaises conditions météorologiques, certains travaux pourront être reportés.

Notre service est atteignable au numéro de téléphone 021.823.03.20 ou par courriel infrastructures@morges.ch. Pour tout complément d'information, vous pouvez également consulter le site www.morgesavenir.ch, qui informe sur les chantiers en cours.

D'avance, nous vous remercions de votre compréhension et collaboration pour que ces travaux indispensables aux infrastructures communales se réalisent dans de bonnes conditions.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

VILLE DE MORGES
Infrastructures et environnement urbain


INFO TRAVAUX (Annexe A)

Riverains

Chemin de Tolochenaz

Aménagements provisoires pour garantir le croisement des bus
(du 08 juillet au 07 août 2026)

Étape 1ab – partie Nord



INFO TRAVAUX (Annexe B)


Riverains

Chemin de Tolochenaz

Aménagement et infrastructures

(du 10 août à décembre 2026)

Étapes 1b et 1c – partie Nord



Accès parking et services publics maintenus

Zone de chantier Étapes 1b et 1c

Places 2 roues motorisées déplacées

Maintien des arrêts de bus «Églantine»

Circulation des piétons maintenue ou déviation provisoire
Circulation des véhicules maintenue avec feux provisoires

Installation de chantier

Chemin de Tolochenaz

Chemin de Preillonnaz

Chemin de Tolochenaz

Avenue Henry Warnery

INFO TRAVAUX (Annexe C)


Riverains

Chemin de Tolochenaz

Aménagement et infrastructures

(de janvier à mai 2027)

Étapes 2a et 2b – partie Sud



Accès parking et services publics maintenus

Circulation des piétons maintenue ou déviation provisoire
Circulation des véhicules maintenue avec feux provisoires

Maintien des arrêts de bus «Églantine»

Zone de chantier
Étapes 2a et 2b

suppression du tourne-à-gauche en étape 2b

Suppression provisoire des arrêts de bus «Patinoire» pendant l'étape 2b

Installation de chantier

Chemin de Tolochenaz

Chemin de Tolochenaz

Chemin de Prellionnaz

Avenue Henry Wærny